

**รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม**

**๑. ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)**

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตามแผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

➤โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๖๙ โครงการ
• รายงานสถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๑๖๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
• ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๙๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๑	
• อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๓๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๐	
• ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๘ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๙	

**๒. ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)**

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ตามแผนดำเนินงานประจำปี (บัญชีครุภัณฑ์) สรุปได้ดังนี้

➤โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑ โครงการ
• รายงานสถานะดำเนินการ รอบ ๖ เดือน	จำนวน ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
• ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
• อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
คิดเป็นร้อยละ -	
• ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน - โครงการ
คิดเป็นร้อยละ -	